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Projektowanie zasadniczych procesow
budowlanych

3.1. Istota i zasady projektowania technologii i organizacji
robot budowlanych

3.1.1. Zasady organizacji proceséw budowlanych

Wspdtczesne wykonawstwo budowlane polega na wykonaniu réznych procesow bu-
dowlanych realizowanych na budowie wg okreslonych technologii i wzajemnej zalez-
nosci. Wyrdznia si¢ procesy zasadnicze i pomocnicze w realizacji budowy. Do zasad-
niczych zalicza si¢ wszystkie procesy realizowane na budowanym obiekcie. Procesy
pomocnicze sg zwigzane z przygotowaniem ogolnym budowy, przygotowaniem mate-
riatéw 1 konstrukeji, transportem itp. Proces budowlany jest potaczeniem powigzanych
ze sobg robot o réznym stopniu ztozonosci. Terminem tym okresla si¢ zardowno wyko-
nanie catego obiektu budowlanego, etapu budowy (np. wykonanie fundamentéw), jak
i prace powierzone do wykonania jednej brygadzie lub robotnikowi. Pod tym wzgle-
dem wyroznia si¢: przedsiewziecia budowlane, ztozone procesy budowlane i podsta-
wowe procesy budowlane. Podstawowe procesy budowlane angazuja jeden staty (nie-
zmienny w czasie realizacji procesu) zestaw Srodkdw pracy (ludzi i maszyn). Sg wigc
jednostkami najnizszymi w hierarchii struktury procesowej przedsiewzig¢ — do ich
realizacji projektuje si¢ sktad i wyposazenie zespotéw wykonawczych. Projektowanie
wykonawstwa zlozonych proceséw budowlanych i przedsigwzieé polega na okresle-
niu sposobu realizacji procesdw podstawowych i okresleniu systemu organizacyjnego
w ramach rozpatrywanego planu.

Podstawa do projektowania wykonawstwa procesu budowlanego jest jego techno-
logia. Okresla sie¢ w niej podzial procesu na czynnosci (procesy proste) i kolejno$¢ ich
wykonania, potrzebne $rodki pracy, zasady ich uzycia, naktady pracy, warunki bez-
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pieczenstwa. Jest to wigc kompendium wiedzy technicznej o procesie budowlanym,
zawiera jednak réwniez informacje o potrzebnych $rodkach mechanizacji, konstruk-
¢ji pomocniczych, przygotowania robotnikow budowlanych majacych bezposredni
wplyw na organizacje prac.

Organizacja prac jest pochodng technologii. Organizujgc prace, nalezy okresli¢
przestrzenng (gdzie?) i rzeczowa (co?) strukturg procesu budowlanego oraz przyjeta
lub zaprojektowang czasowa struktur¢ wykorzystywanego potencjatu wykonawczego
(kto?, czym?, w jakim czasie?).

Technologia i organizacja prac jest we wzajemnym zwiazku. Technolog bowiem
musi uwzglednia¢ osiaggnigcia organizacji (mozliwe na danym etapie rozwoju formy
organizowania pracy), organizator zas ocenia technologie po efektach: rzeczowych (ja-
kosciowych) i wykonawczych (naktadach na osiagnigcie celu). Stad wynika problem
doskonalenia rozwigzan technologicznych, wyboru technologii do realizacji procesow
w danych warunkach, projektowania nowych technologii dla procesow i warunkow
odmiennych od typowych.

Obecnie dobor sposobow realizacji procesow budowlanych powinien by¢ pod-
porzadkowany wymaganiom fechnologicznosci rozwigzari budowlanych [4], ktore
dotycza dazenia do sprawnego i efektywnego wykonania obiektow budowlanych lub
procesow budowlanych, bez szkody dla rozwigzan funkcjonalno-konstrukcyjnych i ja-
kosci wykonania:

* minimalizacja naktadow robocizny — koniecznos¢ poszukiwania i stosowania
rozwigzan o malej pracochtonnosci (inicjowanie nowych metod budowania,
stosowanie sprawnych systemdw organizacyjnych, ograniczanie przetadunkow
materialdow budowlanych);

< maksymalizacja mechanizacji proceséw produkcyjnych — wykorzystywanie
maszyn 1 urzadzen do realizacji procesow budowlanych w celu ograniczenia
pracy recznej, podniesienia jakosci i sprawnosci ich wykonania;

*  racjonalizacja wykorzystania srodkow i urzqdzen transportowych — przygoto-
wanie zespoldw konstrukcyjnych, jednostek tadunkowych, srodkow za- 1 wyta-
dowczych oraz systemow montazowych, jak i ograniczenie przetadunkow mate-
riatéw powinno by¢ podporzadkowane efektywnosci wykorzystania transportu
budowlanego;

*  bezpieczenstwo robot — izolacja migdzy réznymi stanowiskami pracy, ergono-
mia pracy na stanowiskach, zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji, stosowa-
nie zabezpieczen technologicznych i urzadzen bhp;

* ograniczenie wplywu wykonawstwa budowlanego na srodowisko — elimino-
wanie czynnikow degradujacych srodowisko, izolowanie terenu budowy od
otoczenia, zapewnienie odtworzenia naturalnych warunkéw srodowiska i infra-
struktury w rejonie budowy;

«  sprawnosé¢ wykonania — dazenie do krétkich cykli realizacji procesoéw budow-
lanych przy racjonalnym zatrudnieniu ludzi i maszyn, synchronizacja wykona-
nia procesow budowlanych w catym procesie budowy.
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