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Rys. 3.2. System równomiernej realizacji procesów budowlanych RR (opracowanie własne)
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ny i strategiczne oddziaływania, głównie w zakresie preferencji dla nowoczesnych 
rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz technicznych, np. ukierunkowane 
na automatyczne sterowanie wielofazową obsługą współpracują cych jednostek lub 
zastosowania S-VS z automatami produkcyjnymi.

Obsługa informatyczna dla potrzeb warstwy adaptacyjnej i optymalizacyjnej 
rów nież jest realizowana w e-CENTRUM. Dokonywane jest tu zatem diagnozowa-
nie warunków budownictwa, utrudnień i otoczenia oraz estymacja zapotrzebowania 
na produkcję. W tym kontekście następuje dostrajanie parametrów modeli dolnych 
warstw i oddziaływanie bierne poprzez zarządzenia zabraniające lub ograniczające 
oraz polecenia, rekomendacje i informacje, np. w kontekście dostępności materia-
łów, sprzętu, produkcji pomocniczej, zagospodarowania i zapleczy budów. Po nadto 
jest realizowana wielokryterialna optymalizacja przepływów, rozdziału i alokacji 
zasobów oraz synchronizacja działalności podległych wykonawców i ko ordynacja 
z innymi podsystemami, jak również określanie standardów funkcjono wania budów 
i ich zespołów oraz poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań dla przypadków 
krytycznych. Naturalnie odbywa się to przy zastosowaniu prawidłowych procedur, 
np. zgodnie z FIDIC. W rezultacie analiz i obliczeń zostaje określona nomi nalna 
praca budów i realizacji poszczególnych robót.

Wreszcie do przeprowadzania analiz czasów realizacji procesów według poszcze-
gólnych metod wykonania można wygodnie korzystać z modeli sieci czynności, np. 
PR – dla metody pracy równomiernej. Wymaganą kolejność procesów jednoznacz-
nie odwzorowują powiązania w sieci. Matematyczne opisy zależności umożliwiają 
wszechstronne i łatwe badania licznych wariantów rozwiązań technologicznych. 

Natomiast do przeprowadzania badań przy bezmagazynowej pracy jednostek bu-
dowy JB i transportu JT w syste mie RR wykorzystuje się głównie sieci kolejkowe 
oraz metodę reprezentacji mo delu obsługi rmo. Umożliwiają one przeprowadzenie 
w warstwie e-CENTRUM szczegółowych badań współpracy JT i JB z uwagi na 
rzeczywiste procesy obiegu i obsługi oraz występujące ograniczenia realizacyjne. 
Na podstawie obliczeń anali tycznych sieci kolejkowych lub numerycznych rmo 
określane są charakterystyki modeli obsługi oraz zmienność strumieni wydajności 
i kosztów realizacji produk cji.

Serwer e-CENTRUM z zastosowanym oprogramowaniem, nienastręczającym 
kłopotów w obsłudze, np. BIM, Lean Construction, z serii Microsoft – InfoPath, Or-
fice Accouting, Outtlook Expres, MsProject, Primavera, Excel oraz indywidualnym 
lub innym umożliwia odpowiednią preparację danych i wiedzy z istniejącej bazy 
oraz przesyłanych na bieżąco z pomiarów empirycznych i raportowania, np. z sys-
temu RFID. Możliwe jest przedstawianie rezultatów obliczeń w postaci wywodów 
analitycznych z wyni kami końcowymi oraz w formie graficznej, prostych do odczy-
tu harmonogramów, sieci zależności i wykresów. Rezultaty obliczeń dla warunków 
estymowanych, a także zaktualizowane oraz powykonawcze analizy kontrolne są na 
bieżąco przesyłane przede wszystkim do warstwy DYSPOZYTOR oraz są dostępne 
dla wszystkich przewidzianych użytkowników. 


