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Cykl według Wikipedii (https://pl.wiktionary.org/wiki/cykl) to szereg czynności 
lub zjawisk tworzących zamkniętą całość rozwojową, powtarzającą się okresowo.

Cykl pracy brygady tworzy powtarzające się okresowo wykonywanie kompletu 
działań, od pierwszego do ostatniego, stanowiących proces roboczy Pr. 

Chwile rozpoczęć przejmowania działek i zakończeń ich oddawania nazwano 
odpowiednio chwilami przejęć i zwrotu działek.

Okresem cyklu pracy brygady nazwano przedział czasu od chwili t–
ij  – przejęcia 

i-tej działki przez brygadę realizującą proces roboczy j do chwili t+ij – zwrotu tej 
działki i, po zrealizowaniu procesu roboczego j, tj. po wykonaniu przez brygadę 
kompletu działań w zakresie zaplanowanej roboty Pr.

Czas trwania cyklu pracy brygady tij (przy jego utożsamieniu z miarą długo-
ści przedziału; wyrażony w zmianach roboczych – zm. lub w innych jednostkach 
wg SI) odpowiada okresowi realizacji na działce i procesu roboczego j oraz wynosi:

 tij = |t+ij – t–
ij|, (t–

ij, t+ij) ∈ T, i ∈ I, j ∈ J,  (1.6)

gdzie: t–
ij, t+ij – chwile, odpowiednio przejęcia oraz zwrotu działki i przez brygadę 

realizującą proces roboczy j, T – jednoparametrowy, nieskończony przedział czasu, 
w którym chwilę τ odwzorowano punktem, T = {τ: τ ∈ R}.

W szczególnym przypadku realizacji każdego procesu roboczego j, j = 1, 2, …, m 
na każdej działce i, i = 1, 2, …, n, w równych przedziałach czasu tij = const, okres 
cyklu pracy tc jest stały i wynosi: 

 tc = tij = const.  (1.7)

1.8.  Rytm pracy

Rytm, zgodnie z wikipedią (https://pl.wiktionary.org/wiki/rytm), to określony po-
rządek powtarzający się okresowo.

Rytmem pracy nazwano regularnie powtarzające się przejęcia tej samej działki 
przez kolejne brygady, od pierwszej aż do ostatniej.

Okres rytmu pracy odpowiada przedziałowi czasu, od chwili t–
ij – przejęcia dział-

ki roboczej i przez brygadę realizującą proces j, do chwili t–
ij+1 – przejęcia tej samej 

działki i przez brygadę następczą, realizującą następny proces j + 1. 
Czas trwania rytmu pracy tr

ij odpowiadający okresowi czasu upływającemu mię-
dzy przejęciami tej samej działki i, przez kolejne brygady realizujące odpowiednio 
proces j oraz proces następczy j + 1, wynosi:

 tr
ij = |t–

ij+1 – t–
ij|, (t–

ij, t–
ij+1) ∈ T, i ∈ I , j = 1, 2, …, m–1.  (1.8)

W szczególnym przypadku jednakowych odstępów czasu tr
ij = const między 

przejęciami każdej działki i, i = 1, 2, …, n, przez brygady realizujące każdy proces 
roboczy j, j = 1, 2, …, m, okres rytmu r jest stały i wynosi: 

 r = tr
ij = const. (1.9)
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1.9.  Warunek ciągłości pracy brygad

Przy przechodzeniu brygad przez kolejne działki robocze warunek ciągłości pracy 
jest spełniony, jeśli chwila zwrotu t+i,j działki i po zakończeniu procesu j odpowiada 
chwili –ti+1,j przejęcia działki następnej i + 1 oraz rozpoczęcia oraz wykonywania na 
niej tego samego procesu j, tzn.: 

 t+
i,j = –ti+1,j, i = 1, 2, …, n–1, j ∈ J.  (1.10)

W warunkach budowy ten najkorzystniejszy przypadek nie zawsze jest spełniony. 
Uwzględniając dodatkowo opóźnienie w przejęciu następnej działki roboczej wzglę-
dem chwili zakończenia procesu na działce poprzedzającej, okresy realizacji tij i ti+1,j 
procesu j oraz terminy jego zakończenia t+i,j i rozpoczęcia –ti+1,j na kolejnych działkach 
roboczych, odpowiednio i oraz i + 1 można scharakteryzować następująco:

 ti,j ⊰ ti+1, j, (1.11)
t+

i,j  –ti+1,j,
i = 1, 2, …, n–1, j ∈ J,

gdzie: ⊰ – relacja bezpośredniego następstwa, ti,j, ti+1, j – okresy realizacji odpowied-
nio na działce i oraz na działce następnej i + 1 procesu roboczego j, t+

i,j, –ti+1,j – chwi-
le odpowiednio zakończenia na działce i oraz rozpoczęcia na działce następnej i + 1 
realizacji procesu j.

1.10.  Warunek ciągłości korzystania z działek
Istotna jest ciągłość zajętości (wykorzystania) działek roboczych, bowiem okresom 
przerw w ich wykorzystaniu odpowiadają przestoje frontów pracy związane bezpo-
średnio z wydłużeniem ogólnego czasu realizacji zadania. 

W szczególnym przypadku braku przestojów działek, chwila t+
i,j zakończenia 

realizacji na działce i procesu j odpowiada chwili ti,j+1 rozpoczęcia realizacji na tej 
działce i następnego procesu j + 1, zgodnie z poniższym opisem:

 t+
i,j = –ti,j+1, i ∈ I, j = 1, 2, …, m–1.  (1.12)

W warunkach budowy, przy uwzględnieniu dodatkowo możliwości występowa-
nia nieciągłości wykorzystania działki, okresy realizacji ti,j i ti,j+1 na działce i proce-
sów, odpowiednio j i j + 1, można opisać następująco:

ti,j ⊰ ti, j+1, 
t+

i,j  –ti,j+1, 
 i ∈ I, j = 1, 2, …, m–1, (1.13)

gdzie: ti,j, ti, j+1 – okresy realizacji na działce i, odpowiednio: procesu roboczego j oraz 
procesu następnego j + 1, t+

i,j, –ti,j+1 – chwile na działce i, odpowiednio: zakończenia 
procesu roboczego j i rozpoczęcia procesu następnego j + 1.


